
Situatiekaart Beatrixstraat 
Den Helder

P-route duidelijk aangeven 
gedurende uitvoering



Westgracht tijdelijk 2-
richtingen. Ivm
bestemmingsverkeer

Aannemer zorgt ervoor dat nood-
en hulpdiensten het werk altijd 
veilig kunnen passeren (wordt in 
bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat 
voetgangers het werk altijd op een 
veilige manier kunnen passeren
(wordt in bestek opgenomen).

Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietsers

Fase 1 (2 weken uitvoering):
- Beatrixstraat gedeeltelijk 

afgesloten (gehele uitvoering)
- Bestemmingsverkeer via 

Molenstraat
- Fietsers via zuidelijke rijbaan

Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via 

Beatrixstraat
- Westgracht zsm weer open

Afsluiting
(auto’s)

Werkvak
riolering

Werkvak
Verbouwing



Aannemer zorgt ervoor dat nood-
en hulpdiensten het werk altijd 
veilig kunnen passeren (wordt in 
bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat 
voetgangers het werk altijd op een 
veilige manier kunnen passeren
(wordt in bestek opgenomen).

Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietsers

Fase 2 (2 weken uitvoering):
- Beatrixstraat gedeeltelijk 

afgesloten (gehele uitvoering)
- Ontsluiting parkeerterrein via 

Wezenstraat
- Fietsers via zuidelijke rijbaan

Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via 

Beatrixstraat

Afsluiting
(auto’s)

Werkvak
riolering

Werkvak
Verbouwing



Aannemer zorgt ervoor dat nood-
en hulpdiensten het werk altijd 
veilig kunnen passeren (wordt in 
bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat 
voetgangers het werk altijd op een 
veilige manier kunnen passeren
(wordt in bestek opgenomen).

Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietsers

Fase 3 (2 weken uitvoering): 
- Beatrixstraat gedeeltelijk 

afgesloten (gehele uitvoering)
- Ontsluiting Wezenstraat via 

Molenstraat
- Fietsers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via 

Beatrixstraat

Gedeelte 
Beatrixstraat 
gedurende 
werkzaamheden dicht 
voor autoverkeer

Afsluiting
(auto’s)

Werkvak
riolering

Werkvak
Verbouwing



Aannemer zorgt ervoor dat nood-
en hulpdiensten het werk altijd 
veilig kunnen passeren (wordt in 
bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat 
voetgangers het werk altijd op een 
veilige manier kunnen passeren
(wordt in bestek opgenomen).

Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietsers

Fase 4a (1 dag uitvoering na 11 uur 
in de ochtend): 
- Beatrixstraat gedeeltelijk 

afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietsers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer irrelevant 

tijdens deze fase
- Wezenstraat en Molenstraat 

opengesteld

Fietsers tijdens uitvoering
via noordkant

Afsluiting
(auto’s)

Werkvak
riolering

Werkvak
Verbouwing



Aannemer zorgt ervoor dat nood-
en hulpdiensten het werk altijd 
veilig kunnen passeren (wordt in 
bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat 
voetgangers het werk altijd op een 
veilige manier kunnen passeren
(wordt in bestek opgenomen).

Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietsers

Fase 4b (3 dagen uitvoering): 
- Beatrixstraat gedeeltelijk 

afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietsers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via 

Beatrixstraat/ Keizerstraat

Gedeelte 
Beatrixstraat 
gedurende 
werkzaamheden dicht 
voor autoverkeer

Afsluiting Keizerstraat zo 
kort mogelijk en 
expeditieverkeer hier op 
afstemmen (opnemen in bestek)

Afsluiting
(auto’s)

Werkvak
riolering

Werkvak
Verbouwing



Aannemer zorgt ervoor dat nood-
en hulpdiensten het werk altijd 
veilig kunnen passeren (wordt in 
bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat 
voetgangers het werk altijd op een 
veilige manier kunnen passeren
(wordt in bestek opgenomen).

Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietsers

Fase 4c (3 weken uitvoering): 
- Beatrixstraat gedeeltelijk 

afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietsers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via 

Beatrixstraat

Gedeelte 
Beatrixstraat 
gedurende 
werkzaamheden dicht 
voor autoverkeer

Afsluiting Keizerstraat zo 
kort mogelijk en 
expeditieverkeer hier op 
afstemmen (opnemen in bestek)

Afsluiting
(auto’s)

Werkvak
riolering

Werkvak
Verbouwing



Autoverkeer
Expeditieverkeer
Fietsers

Aannemer zorgt ervoor dat nood-
en hulpdiensten het werk altijd 
veilig kunnen passeren (wordt in 
bestek opgenomen).

Aannemer zorgt ervoor dat 
voetgangers het werk altijd op een 
veilige manier kunnen passeren
(wordt in bestek opgenomen).

Fase 5 (4 weken uitvoering):
- Beatrixstraat gedeeltelijk 

afgesloten (gehele uitvoering)
- Fietsers via Beatrixstraat
- Expeditieverkeer via 

Beatrixstraat/ Kerkstraat

Detailafstemming 
expeditie met de 
ondernemers wordt 
gedaan door aannemer
(opnemen in bestek)

Afsluiting
(auto’s)

Werkvak
riolering

Werkvak
Verbouwing


